
國道橋梁耐震補強環境友善設計

國道系統全長約1053km，不僅是國土城鎮空

間發展的重要骨幹，同時也與孕育千百年土地紋理

的人文自然生態深刻依存。高公局自民國97年起推

動「國道生態友善」計畫，成果豐碩，內容包括劃

設生態敏感里程分級與其管理計畫、師法自然營造

生態濕地、設置動物防護網大幅降低路殺以及設置

動物通道串聯復育淺山生態。

爰此本公司執行國道橋梁耐震補強工程，自105

年以來持續致力友善對待工程沿線棲地環境與動植

物。優先避免擾動，在無法避開才採取減輕干擾對

策。完成後也迅速復舊，把環境還給生物。在補強

工程區段1-1多處橋梁遭遇箱梁內居住為數眾多的臺

灣特有種蝙蝠「臺灣小蹄鼻蝠」，為了兼顧國道安

全與環境永續，規劃設計之初即委請專業團隊「觀

察家生態顧問公司」協助沿線生態調查作業，指認

出需關注之施工橋梁，並採用分段、分期施工，避

免整體施工影響臺灣小蹄鼻蝠棲息環境，同時也避

開其生態敏感的冬眠、繁殖及育幼季節。施工前盤

點各臺灣小蹄鼻蝠可能進出口，傍晚時以燈光柔性

驅離後設置單向門One-way Door或以碎布填塞縫

隙避免其返回施工中的箱室。友善驅趕後才開始補

強工程，施工中也持續生態監測以確保對生態的保

護。透過臺灣蝙蝠學會的繫放追蹤，確定整個生態

友善作為的成效，完工後成功迎回原本居住其中的

臺灣小蹄鼻蝠!110年也以「蝙蝠任務」生態紀錄片

榮獲美國休士頓影展金獎肯定。

案名：國道橋梁耐震補強
業主：交通部高速公路局
長度：約150km
完工時間：107年~迄今
工程造價：約3,000萬

第54屆休士頓國際影展金獎

↑過程拍攝紀錄片，獲休士頓國際影展肯定

↑進行單向門設置作業 ↑施工前再確認是否完整驅離↑以燈光柔性驅離蝙蝠 ↑單向門側視圖

通道末端收束以
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75度引導彎管

↑完工後增加粗糙面供停棲
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國道箱梁內蝙蝠棲息數量
≧100隻數橋梁位置

自然度2

自然度3

自然度2

自然度2

自然度3

自然度4

自然度4自然度2

↑盤點路段及環域生態環境，指認需關注之施工橋梁

≧35cm
(依臺灣蝙蝠體型設定)

通道周圍加上鋁片等引導貼片，貼片材
質需為聲波可穿透且超音波反射者

↑友善驅離箱梁內蝙蝠之單向門設計

↑規劃設計階段即進行生態調查作業(石龜溪河川橋)↑臺灣小蹄鼻蝠

↑透過分段、分期施工達到兼顧生態友善之目標
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